CIM spa
Interporto di Novara

Via Carlo Panseri, 118
28100 – Novara
P.I.: 12885880158

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.

Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con tecnologia OCR.

Fase

Specifiche tecniche di fornitura

Oggetto

Cronoprogramma

Professionisti

Ing. Stefano NERVIANI

ORDINE DEGLI INGEGNERI NOVARA
Dott. Ing. STEFANO NERVIANI
N° 1290

ELABORATO

A.07

EUROPROGETTI s.r.l.
DIREZIONE E UFFICI
Corte degli Arrotini, 1 28100 Novara – www.europrogetti.eu
Tel +39 0321 455100 – Fax +39 0321 499775 - posta@europrogetti.eu

SOCIETA' CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

Professionisti	SN-pg	

A. Redazione documento

n.pagine	3
n.allegati	0

B. Lista di distribuzione

CIM S.P.A. Interporto di Novara Via Carlo Panseri 118 – 28100 Novara	1 copia

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	15/10/2021	P.GUGLIELMETTI	S.NERVIANI	S.NERVIANI
File:	13393_ej.21.014.004.0010				

Il presente documento è stampato su carta ecologica certificata

IL PRESENTE ELABORATO E' TUTELATO SUI DIRITTI D'AUTORE DALLE LEGGI NR. 633 DEL 22.04.1942 E NR. 1485 DEL 14.12.1942. OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE , EFFETTUATA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, RISULTA PERTANTO PROIBITA

CIM spa - Interporto di Novara
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CRONOPROGRAMMA

Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
Fondo per gli investimento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Azioni 4 e 5
Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con sistema OCR

ID	Nome attività	Durata
1	**1 SISTEMI DI RILEVAMENTO E CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE CON TECNOLOGIA OCR**	**120 g**
2	**1.1 Fase 1 - Interventi su viabilità di ingresso Sud**	**70 g**
3	1.1.1 Fornitura ed installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare (portale OCR e gate di ingresso)	70 g
4	**1.2 Fase 2 - Interventi su viabilità di uscita Nord**	**50 g**
5	1.2.1 Fornitura ed installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare (portale OCR e gate di uscita)	50 g



Il cronoprogramma è vincolato con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi delle singole fasi.
La consegna degli interventi delle due fasi (Fase 1 e 2) è subordinata e vincolata al completamento delle opere civili (oggetto di altro appalto) e potrà essere modificata a discrezione del Direttore delle Attività