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CIM spa - Interporto di Novara CRONOPROGRAMMA Piano strategico nazionale della portualita e della logistica.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo per gli investimento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Azioni 4 € 5
Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con sistema OCR
ID |Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 \ Mese 3 \ Mese 4 \ Mese 5 \ Mese 6
s1 | s1 | s2 | s3 | sa | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | 513 | s14 | 15 | S16 | S17 | S18 | S19 | 20 | S21 | S22 | S23 |
1 1 SISTEMI DI RILEVAMENTO E CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE 120 g ¢ SISTEMI DI RILEVAMENTO E CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE CON TECNOLOGIA OCR
CON TECNOLOGIA OCR 120 g
2 1.1 Fase 1 - Interventi su viabilita di ingresso Sud 709 Fase 1 - Interventi su viabilita di ingresso Sud

3 1.1.1 Fornitura ed installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico 709
veicolare (portale OCR e gate di ingresso)

Fase 2 - Interventi su viabilita di uscita Nord

4 1.2 Fase 2 - Interventi su viabilita di uscita Nord 509 50
g

5 1.2.1 Fornitura ed installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico 50g
veicolare (portale OCR e gate di uscita)

Il cronoprogramma e vincolato con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi delle singole fasi.
La consegna degli interventi delle due fasi ( Fase 1 e 2) & subordinata e vincolata al completamento delle opere civili (oggetto di altro appalto) e potra
essere modificata a discrezione del Direttore delle Attivita
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