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Piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica. 

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5. 

Sistemi di rilevamento e controllo del traffico 
veicolare con tecnologia OCR. 
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ID Nome attività Durata

1 1 SISTEMI DI RILEVAMENTO E CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE 
CON TECNOLOGIA OCR

120 g

2 1.1 Fase 1 - Interventi su viabilità di ingresso Sud 70 g

3 1.1.1 Fornitura ed installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico 
veicolare (portale OCR e gate di ingresso)

70 g

4 1.2 Fase 2 - Interventi su viabilità di uscita Nord 50 g

5 1.2.1 Fornitura ed installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico 
veicolare (portale OCR e gate di uscita)

50 g

120 g
SISTEMI DI RILEVAMENTO E CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE CON TECNOLOGIA OCR

70 g
Fase 1 - Interventi su viabilità di ingresso Sud

50 g
Fase 2 - Interventi su viabilità di uscita Nord

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

CIM spa - Interporto di Novara
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CRONOPROGRAMMA Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Fondo per gli investimento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Azioni 4 e 5
Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con sistema OCR

Il cronoprogramma è vincolato con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi delle singole fasi.
La consegna degli interventi delle due fasi ( Fase 1 e 2) è subordinata e vincolata al completamento delle opere civili (oggetto di altro appalto) e potrà 
essere modificata a discrezione del Direttore delle Attività


